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0 Voorbereidende werkzaamheden

0.1 klic-melding

0.2 verspreiden bewonersbrief algemeen

0.3 opruimen werkterrein

0.4 plaatsen boombeschermers

0.5 toepassen verkeersmaatregelen

1.1 Fase 1A: Hertog Janstraat (rioleringswerkzaamheden)

1.2 Fase 1A: Hertog Janstraat (aanbrengen straatwerk)

1.3 Fase 1B: Raadhuisplaza (rioleringswerkzaamheden)

1.4 Fase 1B: Raadhuisplaza(aanbrengen straatwerk)

1.4.7 aanbrengen groen

2.1 Fase 2 Hoofstraat 1 t/m Sint Servatiusstraat nr. 39 (rioleringswerkzaamheden)

vewijderen groen en opstal tbv nutspartijen

2.1.11 NUTS VOORZIENINGEN timmermans

NUTS VOORZIENINGEN KPN

2.2 Fase 2 Hoofstraat 1 t/m Sint Servatiusstraat nr. 39 (aanbrengen straatwerk)

3.1 Fase 3 Sint Servatiusstraat nr. 39 t/m 25 (rioleringswerkzaamheden)

3.1.10 NUTS VOORZIENINGEN

3.2 Fase 3: Sint Servatiusstraat nr. 39 t/m 25 (aanbrengen straatwerk)

4.1 Fase 4 Sint Servatiusstraat nr. 25 t/m 1 (rioleringswerkzaamheden)

4.1.19 NUTS VOORZIENINGEN

4.2 Fase 4: Sint Servatiusstraat nr. 25 t/m 1 (aanbrengen straatwerk)
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