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Asielopvang realiseren, hoe gaat dat? 

Verloop 2024 *

OPVANG ASIEL OPVANG ASIEL Er is besloten door de gemeenteraad en het college van B &W dat de gemeente
Bernheze een opvanglocatie voor asielzoekers gaat realiseren. Mensen verdienen
namelijk een veilige omgeving om te wonen, werken en leven.

De raad en het college hebben gezegd dat we als gemeente Bernheze asielzoekers
verwelkomen en een veilige plek bieden. Dat er een locatie komt voor opvang van
asielzoekers staat dus vast. Wij hebben als gemeente een verplichting om een
opvanglocatie te realiseren. Daarvoor zijn er meerdere stappen nodig. De gemeente
Bernheze kiest daarbij voor zorgvuldigheid boven snelheid. Op verschillende
momenten worden criteria verzameld zodat we samen kunnen kijken hoe we de
opvang van asielzoekers in Bernheze kunnen uitvoeren. Maar hoe verloopt zoiets?
Welke thema’s zijn belangrijk? Wanneer hebben inwoners inspraak?

11 juni 2024
17 juni 2024
4 juli 2024
27 augustus 2024
3 december 2024

12 december 2024

januari 2025/
maart 2025

Informatiesessie voor omwonenden MOB-complex.
Behandeling raadsvoorstel in de commissie Bestuur en Strategie.
Behandeling en stemming raadsvoorstel door gemeenteraad.
Bijeenkomst haalbaarheidsonderzoek COA.
College van B&W besluit de aanbevelingen van het COA over te
nemen (niet haalbare businesscase bij MOB-complex).
Raadsvergadering met inspraak burgerinitiatief.

Reflectiebijeenkomst met inwoners om proces en communicatie
te bespreken. Uitwerken opgehaalde input en start vernieuwde
opgave. 

20
24

20
25

20
26

20
27

Nieuwe start opgave

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

De feedback van de vorige keer nemen we mee bij het zoeken naar
een plek voor opvang.

De realisatie van een opvanglocatie duurt ongeveer 2,5 jaar, vanaf het moment van starten tot aan de
ingebruikname van de locatie.

20
28



April 2025 ‘start’

4 november 2025
Commissievergadering
Maatschappij en
Bestuur.

April 2025 nieuwe start van de opgave
Inwonersconsultatie enquête: Waar moeten we
aandacht voor hebben? Hoe kunnen we opvang
goed organiseren?
Start met de lange lijst maken van mogelijke
locaties. 

Mei 2025 
College is
bijgepraat over de
eerste resultaten
enquête.

10 juni 2025 
College neemt besluit over hoe we verder gaan.13 juni 2025 

Communicatie over
bevindingen
inwonersconsulatie
/enquête.

Juli 2025
In deze periode is de zomervakantie en wordt er
niets gecommuniceerd, besloten of
georganiseerd over dit onderwerp*.

Oktober 2025
(Week voor de
herfstvakantie*)
uitnodiging sturen
bijeenkomsten
inwonersconsultatie. 

September 2025 
Organisatie en 1e
uitnodiging klankbordgroep
inwoners.

Oktober 2025 
Bijeenkomsten met bewoners. Ná de
herfstvakantie.
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Augustus 2025
Zomervakantie

*Uitkomst reflectiebijeenkomst januari 2024 om rekening te houden met communicatie in de vakantieperiodes. 

20 november 2025 
Besluitvorming gemeenteraad
voorkeurslocatie.

Volgende fase

Als de gemeenteraad de voorkeurslocatie heeft gekozen, begint een
nieuwe fase. Er komen dan meerdere momenten met inwoners
waarop we bespreken hoe we dit gaan doen. Dit gaat door in 2026 en
2027.

Alle stappen hierna gaan voorlopig niet door.

7 oktober 2025
College besluit Zevenbergen 10 in

Nistelrode aan te wijzen als beoogde locatie
voor opvang van max. 250 asielzoekers én
nog geen vervolg te geven aan het verdere

proces.


